



Утверждаю:
Директор МБОУ «Гимназия № 14»
Т.А. Корнилова

Приложение № 1
к приказу по МБОУ «Гимназия № 14»
от 09.02.2023 № 22

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП НОО, ООО и СОО в МБОУ «Гимназия № 14»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Март	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП гимназии на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО	Март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Май	Кудрявцева Г.Э., заведующая библиотекой	Список учебников
Обновление фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ	Март–август	Кудрявцева Г.Э., заведующая библиотекой	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых), методических семинаров по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП гимназии, подготовленных по ФГОС и ФОП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы Директор	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Руководитель рабочей группы и директор	Тарификационный список
Методическая помощь педагогам по вопросам реализации ФОП	Июнь	Председатели методических объединений	Разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и

			методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП
Мониторинг готовности каждого учителя к реализации ФООП	Июнь - июль	Рабочая группа	Сформирована система мониторинга
Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам введения ФООП для педагогов и администрации гимназии	Март - август	Заместитель директора по УВР	Осуществлено повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения ФООП
Проверка кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации ООП по требованиям ФООП	Июнь - июль	Директор. Заместители директора по УВР, ВР, НМР, АХЧ	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации ООП НОО, ООО и СОО, которые соответствуют ФООП
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП гимназии в соответствии с ФООП НОО, ООО и СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФООП и степень их доработки	Март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Апрель	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФООП НОО	Апрель	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФООП ООО	Май	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФООП СОО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП СОО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Вторая половина апреля	Руководитель рабочей группы	Протокол

Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Апрель	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	Май	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	Июнь	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденные ООП ООО, СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов			
Экспертиза локальных нормативных актов на соответствие требованиям ФООП НОО, ООО и СОО	Март	Члены рабочей группы	Перечень локальных нормативных актов, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных локальных нормативных актов	Апрель – август	Члены рабочей группы	Проекты локальных нормативных актов
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные локальные нормативные акты